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Ordre du jour

1 - Rapport de gestion 2007

2 - Point d’avancement sur le développement du SI :
Conception
TRA
Hébergement
Mise en production

3 - Développement du site Internet :
Spécifications réalisées
Modalités de développement et calendrier
Eléments de travail : home page et story-board

4 - Gestion de l’activité « Réseau national »
Support
Exploitation
Maintenance évolutive
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Conformément à la décision homologuée n°2008-DC-0099  de l’ASN
L’IRSN a pour tâche de rédiger chaque année le rapport de gestion          
du Réseau national me sures de la radioactivité de l’environnement.

Ce rapport a pour principaux objectifs :

• d’effectuer un bilan sur l’organisation et le fonctionnement du comité
de pilotage ;

• de réaliser une synthèse sur les différentes tâches menées par les 
groupes de travail thématiques, ainsi que sur les ressources dédiées au 
projet ;

• de faire le point sur le projet de développement du système 
d’information du Réseau national.

Rapport de gestion 2007 du Réseau national

Rapport de gestion 2007
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Rapport de gestion 2007 du Réseau national

CONTEXTE REGLEMENTAIRE : PRESENTATION ET EVOLUTION
Le cadre européen et français

OBJECTIFS DU RESEAU
BILAN DE FONCTIONNEMENT DU COMITE DE PILOTAGE

Présentation du comité de pilotage
Rapport moral sur le COPIL et les GT

LE DEVELOPPEMENT DU SYSTEME D’INFORMATION
Le lotissement du projet et les principales étapes
Finalisation des exigences de la maitrise d’ouvrage
Création des spécifications fonctionnelles
Développement du protocole d’échange d’informations et du référentiel
L’architecture technique et fonctionnelle du système d’information

L’HEBERGEMENT DU SYSTEME D’INFORMATION 
CONCEPTION ET TIERCE RECETTE APPLICATIVE
PLANNING GLOBAL DU PROJET (2008-2010) 
ACTIONS CONNEXES AU RESEAU NATIONAL 

Action pilote environnement Loire (APEL)
GT stratégie de surveillance du territoire

DOCUMENTS PRODUITS PAR LE RESEAU ET PUBLICATIONS
Comptes rendus, documents techniques et stratégiques

Rapport de gestion 2007
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Les acteurs et l’organisation

Le réseau national est animé par deux instances placées sous la présidence de l’ASN. Il 
s’agit d’une part du comité de pilotage chargé des orientations stratégiques du réseau, 
et d’autre part de la commission d’agrément chargée de proposer les laboratoires à
l’agrément de l’ASN.

COLLECTIVITES 
TERRITORIALES

Conseils 
généraux

Communes

Communautés 
d’agglomération

OPERATEURS 
NUCLEAIRES

EDF

AREVA

CEA

ANDRA

MARINE 
NATIONALE

ASSOCIATIONS

GSIEN

ACRO

ASPA

AFNOR

.........

DIRECTIONS 
MINISTERIELLES

Santé
(ASN)

Environnement
(DPPR)

Consommation
(DGCCRF)

Agriculture
(DGAL)

Défense
(EMM et SPRA)

AGENCES DE       
SECURITE           
SANITAIRE                              

ET  INSTITUTS             
PUBLICS     

AFSSA 
(aliments)

AFSSET 
(environnement 
et travail)

InVS
(veille sanitaire)

ADEME   
(environnement 
et énergie)

ADMINISTRATIONS 
DECONCENTREES                

DE L’ETAT

Administrations 
déconcentrées 
de l’ASN  :
Divisions de 
l’ASN, DRIRE, 
DRASS et DDASS

Autres 
administrations 
déconcentrées :
DDSV, DRCCRF   
et DDCCRF

Présidence des instances

Secrétariat de la commission   
d’agrément

Secrétariat du comité de pilotage
Organisation des intercomparaisons

Développement du système 
d’information et du site Internet du 
Réseau national

Rapport de gestion 2007
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Depuis le 10 juin 2004, date de la première réunion du comité de pilotage, 
celui-ci s’est réunit 8 fois. Le COPIL s’est réunit 3 fois en 2007.

En outre, cinq réunions du groupe de travail (GT) ont été organisées au 
cours de l’année 2007. 

Les groupes de travail (GT) ont été mis en place à la demande du comité
de pilotage dont certains de ses membres participent. Ces GT thématiques 
ont été créés pour développer les aspects techniques nécessaires au 
développement du Réseau national.

Le projet de développement du système d’information  entrant dans 
une phase de spécification essentielle, le rythme d es réunions s’est 
intensifié en 2007 afin de permettre la restitution des travaux réalisés 
par l’IRSN et la validation des différentes étapes p ar l’ASN après avis 
du comité de pilotage. 

Rapport moral sur le COPIL et les GT

Rapport de gestion 2007
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Les données du réseau national

Lorsque le système d’information du 
réseau national sera opérationnel, les 
données sur la radioactivité de 
l'environnement rassembleront : 

les résultats des mesures de la radioactivité de l'environnement réalisées 
dans le cadre de dispositions législatives ou réglementaires. Ces mesures 
sont obligatoirement effectuées par des laboratoires agréés ou par l'IRSN ; 

les résultats des mesures de la radioactivité de l'environnement réalisées à
la demande de l’ASN, des collectivités territoriales, des services de l'Etat et 
de ses établissements publics, si ces mesures ont été effectuées par un 
laboratoire agréé ou par l'IRSN ; 

les résultats des mesures de la radioactivité de l'environnement réalisées à
la demande de tout organisme public, privé ou associatif, si les mesures ont 
été confiées à un laboratoire agréé ou à l'IRSN et que l'organisme détenteur 
des résultats demande à diffuser ses résultats de mesures sur ce réseau. 

Rapport de gestion 2007
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Accompagner au changement induit par le 
nouveau
système par rapport à l’actuel. 
Référencer le site auprès des principaux moteurs 
de
recherche. 
Elaborer un plan de communication associé à
l’ouverture du site

Année 2009
Mise en production
du système

10

Mettre en œuvre une TRA pour l’assistance à la
recette du système informatique

Année 2008
Tierce Recette Applicative
(TRA)

9

Réaliser le SI et mettre à disposition 
l’architecture
technique de développement, d’intégration et de
Production

Année 2008
Réalisation du système
informatique (SI)8

Réaliser les spécifications générales, techniques 
et
détaillées du système informatique du Réseau
National

Septembre 2007 à
janvier 2008

Création des spécifications7

Synthétiser les exigences pour la création des
spécifications techniques et fonctionnelles du
système informatique

Février à
Septembre 2007

Finalisation des exigences 
de
la maîtrise d’ouvrage

6

Rédiger un dossier d’aide à la décision pour l’ASN
et le comité de pilotage

Juillet à
octobre 2006

Etude technique et
financière5

Document de référence pour la réalisation du
cahier des charges fonctionnel du système
d’information du Réseau national

Novembre 2005
à mars 2006

Rédaction du dossier
d’expression des besoins4

Constituer le dossier d’expression des besoins à
partir de la synthèse technique des entretiens

Août à novembre
2005

Organisation des entretiens
Individuels

3

Synthétiser les principales fonctionnalités du
système d’information du Réseau national

Mai à septembre
2005

Définition des orientations 
stratégiques

2

Recenser l’ensemble des mesures
Identifier le cadre des mesures
Cerner les attentes des acteurs

Juin 2004 à
novembre 2005Inventaire des données1

ObjectifsPériodeAction

Réalisations
2007

(étape 6 et 7)

Rapport de 

gestion 2007

Rapport de gestion 2007
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La création du standard de déclaration commune RNM

Le développement du système d’information

Cette déclaration standardisée permet ainsi d’inter connecter des 
systèmes informatiques hétérogènes.

En 2007, l’IRSN a procédé au développement du protocole d’échange 
d’information et du référentiel de déclaration (normalisation de l’échange 
informatique). 

Les différents producteurs devront envoyer leurs données formatées selon cette 
norme vers le réseau national par un mode de transfert imposé et sécurisé. 

xml
xml

xml

xml

xml

BDD 
Réseau 
national

BDD sources

Protocole 
d’échange

Référentiel 
déclaration

Transfert 
sécurisé

Rapport de gestion 2007
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La création du standard de déclaration commune RNM

Le développement du système d’information

xml
xml

xml

xml

xml

BDD 
Réseau 
national

BDD sources

Protocole 
d’échange

Référentiel 
déclaration

Transfert 
sécurisé

Outil 
autonome

Fichiers sources

Les petites structures productrices d’un nombre limité de données 
auront également la possibilité de transmettre leurs résultats à partir 
d’un outil autonome téléchargeable sur le site internet du réseau 
national.

Rapport de gestion 2007

IRSN/DEI - Page 12

Le développement du système d’information

Une architecture informatique optimisée

Un programme de contrôle du système d’information vérifiera le formatage 
des fichiers de données.

Rapport de gestion 2007
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Le développement du système d’information

Une architecture informatique optimisée

Un programme de contrôle du système d’information vérifiera le formatage 
des fichiers de données.
Seules les lignes correctes des fichiers transmis seront intégrées à la base de 
données, puis mises à disposition sur Internet.

Rapport de gestion 2007
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Le développement du système d’information

Une architecture informatique optimisée

Un programme de contrôle du système d’information vérifiera le formatage 
des fichiers de données.
En réponse à toute déclaration, un fichier édité automatiquement sera 
transmis au producteur et mis à disposition sur Internet dans un espace privé.

Rapport de gestion 2007
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Publications 2007 sur le Réseau national

En 2007, l’IRSN et l’ASN ont publié des articles sur le Réseau national de 
mesures de la radioactivité de l’environnement dans leur rapport d’activité. 

L’objectif consiste à mieux faire connaître le Réseau national ainsi qu’à
expliquer la démarche de développement du système d’information. 

Ces  publications font 
également la promotion 
du site Internet 
« www.mesure-
radioactivite.fr » qui 
constitue par ailleurs la 
principale source 
d’information sur le 
Réseau national.

Rapport de gestion 2007

Réseau national de mesures de la 
radioactivité de l’environnement

Point d’avancement sur le développement     
du système d’information

18 novembre 2008 – ASN - Paris

B. GULDNER – JN. MANGIN
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Développement du système d’information RNM

Spécification des traitements

Lot 1 – Lot 2

Octobre - Décembre 2007

Assistance à maîtrise 
d’ouvrage pour l’élaboration 

des spécifications 
fonctionnelles, éditoriales et 

graphiques du portail Internet

Avril – Déc. 2008

AMOA

Tierce recette applicative

Lot 4

Juin 2008 --> 2009

Conception           
du système

Juin - Décembre 2008

Lot 3

H
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ge

m
en
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u 
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èm
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A   
M
O
A

Développement du système d’information
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Société : CRIL – ALYOTECH (équipe 
technique basée sur RENNES)

1 comité de pilotage par mois

1 suivi technique dédié

4 modules centralisés :
La collecte, le contrôle et 
l’enregistrement
Le site web référentiel
Le site web producteurs 
Le site web analyse 

1 module autonome
L’outil d’aide à la saisie pour la 
déclaration (Démo)

Le plus de la prestation : Modules centralisés « ful l web » , nouvelles 
technologies bien supportées par le monde de la pro grammation

Conception et maintenance du Système Informatique

Développement du système d’information
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Liste des technologies utilisées (Open Source principalement) :

Système d’exploitation : Linux REDHAT, Inotify (détection des dépôts de fichiers)

Base de données : MySql et Postgre

Migrations base de données : ETL talend

Langage de programmation : JAVA, PHP, Eclipse RCP, Mapserver, Open layers, …

Outils de l’analyste : Cognos ou Business-Object (outil d’aide à l’analyse et d’interprétation 
de l’information)

Planning des livraisons :

26 septembre 2008 : collecte et site web référentiel

14 novembre 2008 : outil de constitution des fichiers XML

28 novembre 2008 : nouvelle version collecte et site web référentiel

8 décembre 2008 : site web producteurs

Planning prévisionnel

Février 2009 : site web analyse

Juin 2009 : site web « public » en accès restreint

Janvier 2010 : site web « public »

Planning de la maintenance

Depuis la première livraison jusqu’à fin 2010 sur l’ensemble des modules

Conception et maintenance du Système Informatique

Développement du système d’information
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Société : ASTEK (Equipe technique basée sur Boulogne)

1 comité de pilotage par mois

1 suivi technique dédié

3 versions majeures testées (création des tests) et 4 versions 
intermédiaires (non régression)

Audits des procédures d’installation

Assistance à la mise en place de l’hébergement (« SLA »)

Assistance à la mise en production et à la vérification au bon 
fonctionnement « routinier »

Le + de la prestation : oblige à une rigueur importante pour 
toutes les livraisons réalisées par le concepteur ( application 
et documentation).

Recette du Système Informatique

Développement du système d’information
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Stratégie de tests

Toute la stratégie est enregistrée dans l’outil Test Director de la suite HP-mercury
Collecte : passage de 260 cas tests sous forme de fichiers, utilisation de script 
shell (1 exigence fonctionnelle = au moins 1 cas test)
Référentiel : 3 cas test minimum par table « référentiel » création; 
modification ; suppression. Utilisation d’un robot avec outil Mercury (QTP)
protocole de transfert entre Base de données
outil autonome : en cours

Planning des phases de recette (préparation et exécution) :
15/09/2008 au 11/10/2008 : collecte et site web référentiel
10/11/2008 au 29/11/2008 : outil de constitution des fichiers XML

08/12/2008 au 18/12/2008 : site web producteurs
01/12/2008 au 10/12/2008 : collecte et site web référentiel

Recette du Système Informatique

Développement du système d’information
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Société : THALES (Equipe technique et Data Center basés à
Elancourt – Site du PRA à Valence)

1 comité de pilotage par mois

1 suivi technique dédié

1 plateforme de production, 1 plateforme d’intégration

1 plan de reprise intégré à l’architecture (48 Heures d’arrêt 
maximum)

Mise en place de la sécurisation du système (à définir : PKI)

Le + de la prestation :

- Fortes compétences mutualisés au sein de l’entrepr ise

- Architecture sécurisée proposée standard

- Force de conseil et de proposition pour la vue sys tème de l’application 
du  Réseau

Hébergement du système d’information du RNM : 

Développement du système d’information
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Hébergement du système d’information du RNM : 

Développement du système d’information
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Outil collaboratif RNM GFORGE

https://gforge.irsn.fr

Développement du système d’information



13

IRSN/DEI - Page 25

Outil collaboratif RNM GFORGE

Définition d’un flux de traitement des anomalies

Etape 1 : Déclaration de l’anomalie (TRA ou IRSN)

Etape 2 : Validation (IRSN)

Etape 3 : Correction et livraison (Concepteur)

Etape 4 : Vérification de la correction (TRA)

Traçabilité assurée dans GFORGE :

65 anomalies déclarées (47 ouvertes à ce jour)

� 46 pour la collecte et les transferts

� 11 pour le site web référentiel

� 4 pour la documentation

� 4 diverses (pré livraison site web producteurs et outil autonome) 

Développement du système d’information
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Mise en production

Depuis le 4 novembre : tests avec les producteurs sur des cas 
réalistes (3 comptes pour AREVA, CEA et EDF)

Le 15 janvier démarrage :
du module de  collecte
du site web RNM
�http://www.mesure-radioactivite.fr/
�http://www.mesure-radioactivite.fr/referentiel/
�http://www.mesure-radioactivite.fr/producteurs/
�http://www.mesure-radioactivite.fr/analyse/

A partir du 15 janvier
L’équipe d’exploitation fournira tous les mois un bilan (à
définir) des enregistrements réalisés dans la base de données 
centrale à destination des déclarants.

Développement du système d’information
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Risques du projet

Phase de développement : 
� Spécifications tardives de la gestion des agréments

� Impact : délai de livraison en conception et en TRA

� Pré-requis de l’hébergeur (version et édition du système Linux)

� Impact : délai de livraison en conception et en TRA

Phase de démarrage
� Référentiel incomplet

� Impact : taux d’erreurs importants au démarrage

� Recommandation : connaître au plus tôt cas test de déclaration

Phase d’exploitation
� Maintenance du référentiel

� Impact : taux d’erreurs importants

� Recommandation : organiser la maintenance et la diffusion du 
référentiel

Développement du système d’information

Réseau national de mesures de la 
radioactivité de l’environnement

Développement du portail internet

Spécifications fonctionnelles, éditoriales 
et graphiques
Processus de validation

18 novembre 2008 – ASN - Paris

F. LEPRIEUR – V. MARCHEL – C. GOUDEDRANCHE



15

IRSN/DEI - Page 29

AMOA pour les spécifications fonctionnelles, éditoriales

et graphiques du portail internet

19 mai 2008 : Réunion de lancement

Juin 2008 : Séminaire et ateliers thématiques (4 réunions)

28 juillet 2008 : Synthèse des ateliers – 1ère livraison des maquettes et des 
nouveaux éléments graphiques du RNM

3 septembre 2008 : Livraison des 
spécifications pour le concepteur 
(CRIL ALYOTECH)

Octobre 2008 : Itération sur les 
spécifications et charte graphique

Novembre 2008 : Transmission de 
tous les livrables (spécifications back 
office, front office, éléments 
graphiques, photos, ...) au concepteur

Développement du portail Internet
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Spécifications du portail internet

1. Rubricage du portail internet

2. Zoning des pages (home page et pages internes)

3. Contraintes techniques (architecture, fonctionnal ités 
statistiques, suivi technique du trafic ...)

4. Circuits de validation

5. Administration du site

Front office

Back office

Partie visible du site

Interface d’administration d’un 
site

Développement du portail Internet
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• Gestion des utilisateurs 
(définition, rôle)

• Publication (contraintes, 
processus)

• Contenu (rubricage du site, 
structure du contenu)

Spécifications back-office du portail internet

Spécifications front-office du portail internet

• Spécifications générales relatives au story-board (principe et 
découpage du site, principes généraux d’ergonomie)

• Spécifications détaillées de toutes les pages

Développement du portail Internet
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La page d’accueil se 
compose de dix 
zones principales :

• Entête
• Barre de menu
• Animation Flash
• Bloc : dernières 
parutions
• Bloc : chiffres clés
• Bloc : visite guidée
• Colonne droite : 
présentation
• Bloc : posez vos 
questions
• Bloc : partenaires
• Pied de page

Home page
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Nouveau logo du Réseau national

Développement du portail Internet

PROJE
T –

NE PAS D
IFFUSER 

IRSN/DEI - Page 34

Phase 3 de la conception : décembre 2008 - avril 2009

Développement du portail internet de diffusion

Point d’avancement

Démarrage dès la livraison des spécifications 
fonctionnelles, éditoriales et graphiques du portai l web

CLEVER AGE CRIL ALYOTECH

IRSN - ASN

Développement du portail Internet
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Processus de validation du portail Internet V2

Actions réalisées pour les spécifications :

- Retour d’expérience IRSN/ASN

- Baromètre IRSN de perception des risques (plus de 1000 personnes 
sélectionnées selon la méthode des quotas et des 32 strates INSEE 
identifiées)

- Action pilote Environnement – Loire

Actions pour la « validation » de la V2 :

- Mise en ligne « accès restreint » pour les acteurs du Réseau national

- Tests (avec grille d’analyse) par les membres des CLI de Saint-Laurent-
des-Eaux et de Dampierre (retour lors d’une réunion de l’APEL dédiée)

- Proposition de l’ASN de finaliser la validation par une étude qualitative 
complémentaire (étude approfondie sur un panel restreint)

Développement du portail Internet
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• Mars 2009 : GT du RNM dédié portail web

• Avril 2009 : tests approfondis sur le portail web a vec des données 
réalistes

• Mai 2009 : comité de pilotage

• Juin 2009 : mise en ligne « privée » du portail web

• Juin à septembre 2009 : Validation du portail web (se lon les 
processus évoqué précédemment)

• Septembre 2009 : GT du RNM dédié portail web

• Fin 2009 : Evolution de la V2  ���� V3

• Début 2010 : démarrage public du portail web

• 2010 : maintenance évolutive

AGENDA
Planning global « site web » 2009-2010

Développement du portail Internet
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Réseau national de mesures de la 
radioactivité de l’environnement

Gestion de l’activité « Réseau national »

18 novembre 2008 – ASN - PARIS

F. LEPRIEUR / JN. MANGIN / B. GULDNER
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L’année 2009 sera consacrée à : 
- à la finalisation de la conception du système d’information (collecte des informations 
du réseau national, échanges de données, gestion du référentiel, développement du site web 
de restitution des informations). La prestation de Tierce recette applicative (TRA), initiée en  
2008, se poursuivra en 2009

-à la finalisation de la mise en œuvre de l’hébergement du système d’information
(installation, paramétrage et mise à disposition de l’environnement de qualification et pré-
production ; de l’environnement de production et d’une version du site Internet de 
consultation restreinte aux seuls besoins des producteurs de donnée, de l’environnement de 
production du site Internet de consultation des données, de la mise en œuvre du plan de 
reprise d’activité).

-à la gestion opérationnelle de l’hébergement du système d’information, du plan de 
reprise d’activité du système de collecte de données et du plan de reprise 
d’activité de l’environnement de production du site Internet public.

- au démarrage de l’exploitation du système informatique (gestion du réseau national : 
exploitation des résultats d’analyse, mise à disposition et diffusion des données, mise à jour 
régulière du site internet comprenant la rédaction d’actualités et la mise en ligne de 
documents, secrétariat du comité de pilotage ; soutien à l’animation technique et 
informatique du système)

Gestion de l’activité RNM

Gestion de l’activité RNM
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Gestion de l’activité RNM – actions pérennes

FONCTION DE SUPPORT :

- Support aux producteurs de données

- Support aux analystes (ASN, InVS, IRSN)

- Mise en ligne sur le site web public du « Guide de déclaration » et de tout doc 
relatif au support

Mise en place à l’IRSN d’une organisation spécifique IRSN afin de répondre 
aux différentes charges de support, d’exploitation et de maintenance

FONCTION D’EXPLOITATION :

- Suivi de l’exploitation du système d’information , relation avec l’hébergeur 

- Exploitation métier :

- Mise à jour des référentiels, gestion des agréments, administration ...

- Expertise : rédaction du rapport annuel RNM (et du rapport de gestion)

FONCTION DE MAINTENANCE EVOLUTIVE

- Evolution du système de collecte, de l’hébergement, création et évolution du 
portail internet public ...

Gestion de l’activité RNM


