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Réseau national de mesures de la 
radioactivité de l’environnement

Comité de pilotage du 16 mai 2008

IRSN / DEI / SESURE

IRSN / DEI / GIS

IRSN / DCOM

IRSN / DCAJ
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ORDRE DU JOUR

1/ Approbation du CR du 8ème comité de pilotage

2/ Développement du système d’information RNM
• Lot n°3 – Conception du SI
• Lot n°4 – Tierce recette applicative
• Assistance à maîtrise d’ouvrage pour le développement du site web
• Hébergement du système

3/ Protocole d’échange d’informations et catalogues : synthèse et 
démarrage de la mise en exploitation par les producteurs de données

4/ Information sur l’utilisation de l’outil collaboratif GFORGE pour le projet 
RNM

5/ Projet de Décision Homologuée de l’ASN abrogeant l’arrêté du 27 juin 
2005

6/ Points divers
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radioactivité de l’environnement

Développement du système d’information

F. LEPRIEUR (IRSN/DEI)

Comité de pilotage du 16 mai 2008
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Développement du système d’information RNM

Spécification fonctionnelles 

Lot 1 – Lot 2

Octobre - Décembre 2007

Assistance à maîtrise 
d’ouvrage pour l’élaboration 

des spécifications 
fonctionnelles, éditoriales et 

graphiques du portail Internet

Avril – Déc. 2008

AMOA

Tierce recette applicative

Lot 4

Juin 2008 --> 2009

Conception           
du système

Juin - Décembre 2008

Lot 3
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Consultation lot n°3 - Conception du système

d’information du Réseau national

29/01/2008 : Finalisation du cahier des charges pour le LOT 3

05/02/2008 : Lancement de la consultation LOT 3

24/03/2008 : Fin de la consultation LOT 3 - Début de l’examen 
technique et financier

10/04/2008 : Présentation orale du 
dossier de la société CRIL –
ALYOTECH 

14/04/2008 : Note interne de 
dépouillement du LOT 3 – Proposition 
de création d’une commande pour la 
société CRIL - ALYOTECH
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Consultation lot n°3 - Conception du système

d’information du Réseau national

Janvier 2009  : Démarrage de la collecte des données

Juin 2009 : Ouverture du site internet « accès restreint »

Janvier 2010 : Ouverture public

JALONS PREVISIONNELS RNM

Mai 2008 : passage en CCM

Juin 2008 : passation de la commande

Septembre 2008 : mise à disposition d’un système en test pour 
collecte des données
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Consultation lot n°4 – TRA du système d’information

du Réseau national

29/01/2008 : Finalisation du cahier des charges pour le LOT 4 (tierce recette 
applicative)

29/02/2008 : Lancement de la consultation LOT 4

15/04/2008 : Fin de la consultation LOT 4  : Trois propositions reçues –
Début de l’examen technique et financier des dossiers

13/05/2008 : Présentation orale des                                             
candidats 

Fin mai 2008 : sélection de la société

Juillet 2008 : passation de la commande
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Hébergement du système d’information du RNM

15/02/2008 : Publication au JOUE et au BOAMP de l’avis 
d’appel public à la concurrence pour l’hébergement du 
système d’information du RNM.

20/02/2008 : Lancement de la consultation sur la 
prestation de conseil et d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage pour l’hébergement du SI du RNM

02/04/2008 : Réunion de lancement pour la prestation de 
« conseil en hébergement » avec la société SOGETI

03/04/2008 : Fin de l’AAC n°08-40775 sur l’hébergement 

04/04/2008 : Dépouillement de l’AAC hébergement

14/04/2008 : Validation du rapport de dépouillement et 
d’analyse des candidatures pour l’hébergement du SI du 
RNM – 7 sociétés retenues pour l’appel d’offres restreint.

Mai 2008 : Consultation hébergement

Juin 2008 : Analyse des offres

HEBERGEMENT
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Consultation assistance site web RNM

14/03/2008 : Lancement de la consultation pour l’assistance graphique et 
éditoriale pour la conception du site Internet du RNM

17/04/2008 : Fin de la consultation pour l’assistance graphique et éditoriale 
pour la conception du site Internet du RNM

12/02/2008 : Validation du CDC « Assistance à maîtrise d’ouvrage pour 
l’élaboration des spécifications fonctionnelles, éditoriales et graphiques   
du portail Internet

15/05/2008 : Finalisation du rapport 
d’analyse – Choix d’un prestataire

19/05/2008 : Réunion de lancement 
de la prestation

04/06/2008 : Séminaire

Réseau national de mesures de la 
radioactivité de l’environnement

Jalons et risques identifiés

JN. MANGIN (IRSN/DEI)

Comité de pilotage du 16 mai 2008
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Juin 2008 : passation de la commande lot 3 (conception) 
et lot 4 (tierce recette applicative)

Septembre 2008 : livraison de l’outil de collecte et de 
l’outil autonome de constitution des fichiers

Septembre 2008 : ouverture de la plateforme de test

Janvier 2009 : démarrage de la collecte des données

Avril 2009 : tests approfondis sur le site web avec des 
données réalistes

Juin 2009 : mise en ligne « privé » du site web

Janvier 2010 : démarrage grand public du site web

Principaux jalons
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Risques identifiés

Périmètre d’identification des risques :

� Phase de développement

� Phase de démarrage 

� Phase d’exploitation
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Phase de développement : 
� Contrainte du planning, date de démarrage collecte 

01/01/2009
� Impact : Image maîtrise d’ouvrage 
� Recommandation : suivi régulier intense du projet de 
développement, de recette et d’hébergement (juin à
décembre), anticiper toute dérive.

� La phase de test avec plusieurs producteurs
� Impact : ne pas assurer un support efficace
� Recommandation : mettre en œuvre un échéancier 
précis de prise de rendez-vous

� La phase de test du site web
� Impact : multiplier les tests sur versions successives
� Recommandation : ne pas valider trop tôt pour disposer 
d’un maximum de données pertinentes en qualité et en 
quantité, limiter le mode itératif

Risques identifiés
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Risques identifiés

Phase de démarrage :
� Référentiel incomplet

� Impact : taux d’erreurs important au démarrage
� Recommandation : connaître au plus tôt cas test de 
déclaration

� Communication sur le site web
� Impact : rejet du site RNM, image publique IRSN et ASN
� Recommandation : bien préparer plan de communication et 
d’approbation du site web

Phase d’exploitation :
� Maintenance du référentiel

� Impact : taux d’erreurs importants
� Recommandation : organiser la maintenance et la diffusion 
du référentiel

� Extraction des données sur système central
� Impact : performance des extractions de données 
� Recommandation : spécifier précisément les extractions 
attendues


