



# IRS Développement d'une application informatique RNM

## Cycle du projet



## Phase de spécification





# Développement d'une application informatique RNM

## Proposition IRSN/DEI

### **Rédacteur et concepteur du cahier des charges :**

- Ressource interne IRSN/DEI

Marc BERDAH du Groupe Informatique Scientifique  
Ingénieur assistant à la maîtrise d'ouvrage informatique

- Charge estimée sur 6 mois : 4 mois pleins

### **Validation de l'avancement du cahier des charges :**

- réunions des Groupes de Travail et du comité de pilotage

### **Délai pour la restitution du cahier des charges :**

- fin 2005