


Réseau national de mesures de la radioactivité de l'environnement


Projet de développement
d'un système informatique

JN. Mangin - B. Guldner (DEI / GIS)

Architecture informatique du RNM



Planning global du projet, méthode



Les jalons 2007

Février 2007 : Réception des dossiers des candidats

Avril 2007 : Démarrage du contrat ASK (assistance appel d'offres et dépouillement)

Mai 2007 : Choix des candidats, et, diffusion des cahiers des charges lot1 et lot2

Juin 2007 : Réception des offres techniques

Juillet/aout 2007 : Analyse des offres techniques, choix du prestataire

Septembre 2007 : Démarrage des prestations (durée maximum de 3 mois), maquette version 1 disponible en octobre

Décembre 2007 :

1- Spécifications validées

2- Choix des candidats, et, diffusion des cahiers des charges lot3 (réalisation) et lot4 (validation)