République Francaise

RESEAU NATIONAL

DE MESURES DE LA RADIOACTIVITE DE L'ENVIRONNEMENT

asn -

Dixieme réunion du comité de pilotage
18 novembre 2008 - Paris

Projet de compte rendu

Les points abordés au cours de la réunion sont les suivants :
1 - Rapport de gestion 2007
2 - Evolution du cadre réglementaire du réseau national

3 - Point d’avancement sur le développement du SI :
Conception, TRA, Hébergement, Mise en production

3 - Développement du site Internet :
Spécifications réalisées
Modalités de développement et calendrier
Eléments de travail : home page et story-board

4 - Gestion de l’activité « Réseau national »
Support, Exploitation, Maintenance évolutive

Prochaine réunion du comité de pilotage :
Jeudi 7 mai 2009 - 14H00 a 16H30 - Paris (ASN)
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ACCUEIL, TOUR DE TABLE ET APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU 16 MAI 2008

M. Jean-Christophe Niel, directeur général de U’Autorité de slireté nucléaire (ASN), préside ce

dixieme comité de pilotage du Réseau national de mesures de la radioactivité de l’environnement.

La liste des membres du comité de pilotage (COPIL) et des autres participants a la réunion est
présentée en annexe 1 de ce compte-rendu. Un tour de table est effectué afin de permettre aux
nouveaux participants (voir point 2 - Evolutions de la réglementation) de se présenter. M. Niel
rappelle les principaux objectifs du réseau ainsi que les prochaines échéances importantes
(ouverture de la collecte des données en janvier 2009, ouverture du site internet public au premier
trimestre 2010).

Le compte rendu de la neuviéme réunion du comité de pilotage a été envoyé a tous les membres du

comité par voie électronique. M. Niel acte ’approbation de ce compte rendu a ’'unanimité.

1 - RAPPORT DE GESTION 2007

M. Leprieur (IRSN/DEl) présente le rapport de gestion 2007 dont la diffusion sera réalisée
prochainement. Conformément a la décision homologuée n°2008-DC-0099 de U’ASN, U'IRSN a pour
tache de rédiger chaque année le rapport de gestion du réseau national de mesures de la

radioactivité de ’environnement.

Ce rapport a pour principaux objectifs :
o d’effectuer un bilan sur l’organisation et le fonctionnement du comité de pilotage ;
o de réaliser une synthése sur les différentes taches menées par les groupes de
travail thématiques, ainsi que sur les ressources dédiées au projet ;
+ de faire le point sur le projet de développement du systéme d’information du

Réseau national.

Depuis le 10 juin 2004, date de la premiere réunion du comité de pilotage, celui-ci s’est réuni 8
fois. Le COPIL s’est réunit 3 fois en 2007. En outre, cing réunions du groupe de travail (GT) ont été
organisées au cours de [’année 2007. Les groupes de travail (GT) ont été mis en place a la demande
du comité de pilotage auxquels certains de ses membres participent. Ces GT thématiques ont été

créés pour développer les aspects techniques nécessaires au développement du Réseau national.

Le projet de développement du systéme d’information entrant dans une phase de spécification
essentielle, le rythme des réunions s’est intensifié en 2007 afin de permettre la restitution des
travaux réalisés par U'IRSN et la validation des différentes étapes par ’ASN, aprés avis du comité de

pilotage.
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Rapport de

gestion 2007

Action

Périnde

Objectifs

Inventaire des donnees

Juin 2004 a
novembre 2005

Recenser I'ensemble des mesures
Identifier le cadre des mesures
Cerner les attentes des acteurs

Definition des orientations
stratégiques

Mai a septembre
2005

Synthetiser les principales fonctionnalités du
systéme d'information du Réseau national

Organisation des entretiens
Individuels

Aolt a novembre

Constituer le dossier d’expression des besoins a
partir de la synthése technique des entretiens

Rédaction du dossier
d’expression des besoins

Nowembre 2005
& mars 2006

Documnent de référence pour la réalisation du
cahier des charges fonctionnel du systéme
dYinformation du Réseau national

Etude technique et
financigre

Juillet 3
octobre 2006

Rédiger un dossier d*aide & la décision pour PASH
at le comité de pilotage

Finalisation des exigences
de
la maitrise d’ouvrage

Février a
Septembre 2007

Synthétiser les exigences pour la creation des
spécifications techniques et fonctionnelles du
systéme informatique

Creation des specifications

Septembre 2007 a
janvier 2008

Réaliser les spécifications générales, techniques

et
détaillées du systéme informatique du Réseau
National

Realisation du systeme

Realiser le 5[ et mettre a disposition
I'architecture

informatique (SI) Annesi2008 technique de développement, d’intégration et de
Production
e “ Tierce Recette Applicative i Mettre en ceuvre une TRA pour |'assistance a la
Rea hsatlons (TRA) Aniiee 2008 recette du systéme informatique
2007 Accompagner au changement induit par le
- nouveau
(etape 6 et 7) systéme par rapport a l'actuel.

Mise en production Année 2009 Référencer le site auprés des principaux moteurs
du systéme de

recherche
Elaborer un plan de communication associe a
I'ouverture du site

En 2007, UIRSN a procédé au développement du protocole d’échange d’information et du
référentiel de déclaration (normalisation de |’échange informatique). Ces dossiers sont destinés aux
acteurs du Réseau national qui s’inscrivent dans une démarche d’informatisation de la déclaration
de leurs mesures de radioactivité. Les différents producteurs devront envoyer leurs données
formatées selon cette norme vers le réseau national selon un mode de transfert imposé et sécurisé.
Cette déclaration standardisée permet ainsi d’interconnecter des systémes informatiques
hétérogenes.

Sur la base de ces documents, I’IRSN a réalisé la phase de spécification du systeme dans ’objectif
de décrire les principales fonctionnalités de la base de données, de son interfacage et du site
Internet qui donnera accés a l'intégralité des résultats de mesures. Les dossiers de spécification
constituent le recueil des exigences validées par la maitrise d’ouvrage et qui seront utilisés en 2008

pour la phase de conception et de validation du systéeme d’information.

M. Leprieur décrit synthétiquement U’architecture du futur systéme d’information du réseau
national. Un programme de controle du systéeme d’information vérifiera le formatage des fichiers de
données. Seules les lignes correctes des fichiers transmis seront intégrées a la base de données, puis
mises a disposition sur Internet. En réponse a toute déclaration, un fichier édité automatiquement
sera transmis par e-mail au producteur et mis a disposition sur Internet dans un espace privé. Les
petites structures productrices d’un nombre limité de données auront également la possibilité de
transmettre leurs résultats a partir d’un outil autonome téléchargeable sur le site internet du

réseau national.
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En 2007, U'IRSN et I’ASN ont publié des articles sur le Réseau national de mesures de la radioactivité
de Uenvironnement dans leur rapport d’activité. L’objectif consiste a mieux faire connaitre le
Réseau national ainsi qu’a expliciter la démarche de développement du systeme d’information. Ces

publications font également la promotion du site Internet « www.mesure-radioactivite.fr » qui

constitue par ailleurs la principale source d’information sur le Réseau national.

Les supports de cet exposé sont présentés en annexe 4 du compte rendu.

Suite aux demandes de différents membres du comité de pilotage relatives a la relecture du rapport
avant sa publication, M. Niel propose qu’une phase de consultation des membres du COPIL sur le
rapport soit mise en place avant diffusion officielle (le projet de rapport a été transmis le 26/11

par courrier électronique, la phase de consultation s’est achevée le 04/12).

2 - EVOLUTION DU CADRE REGLEMENTAIRE DU RESEAU NATIONAL

L’évolution du cadre réglementaire a fait l'objet de la présentation par Mme Levelut
(ASN/DEU). Aprés un rappel des enjeux du réseau national de mesures de la radioactivité de
I’environnement. La révision du code de la santé en novembre 2007 (décret n° 2007-1582 du 7
novembre 2007), notamment ses articles R. 1333-11 et 1333-11-1, et la publication de la loi n°2006-
686 du 13 juin 2006 relative a la transparence et a la sécurité nucléaire, notamment la création de
’ASN et ses nouvelles prérogatives, sont a l’origine de I’évolution du cadre réglementaire relatif au

Réseau national.

La décision ASN n°2008-DC-0099 du 29 avril 2008, homologuée par ’arrété du 8 juillet 2008,
remplace l'arrété du 27 juin 2005. Cette décision :
- définit l'organisation du Réseau national ;
- fixe la composition du comité de pilotage du Réseau national (COPIL) et de la commission
d’agrément des laboratoires ;
- fixe les modalités d'agrément ainsi que les critéres de qualification auxquels doivent

satisfaire les laboratoires pour étre agréés.

Ce texte précise également le cadre de la transmission au Réseau national des résultats de
mesures, provenant uniquement de laboratoires agréés ou de U'IRSN. Il fixe au 1% janvier 2009 la
date a partir de laquelle les mesures réglementaires de surveillance de U’environnement doivent
étre transmises sur le réseau national et doivent en conséquence étre réalisées par des laboratoires

agréés.

Les instances du réseau national, comité de pilotage du réseau national et commission
d’agrément des laboratoires, ont été renouvelées par les décisions ASN n°2008-DC-0116 et 0117 du

4 novembre 2008 qui remplacent les arrétés de nomination du 12/09/2005.
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Le comité de pilotage (COPIL) est constitué de 17 membres ou de leur représentant (cette

suppléance n’est pas possible pour les personnes qualifiées).

Les principales évolutions au niveau du comité de pilotage sont :

« ’augmentation du nombre de représentants des ministéres avec la création d’un
siege pour un représentant du ministére de la santé (DGS), les autres ministéeres
représentés étant l’environnement (DGPR), la consommation (SCL), l’alimentation
(DGAL) et la défense (SPRA) ;

» la redistribution des représentants au titre des organismes mentionnés aux 1° a 3°
du Il de Uarticle R.1333-11 (voir annexe 2) :

o EDF et AREVA pour les industriels du nucléaire ;

o La DRASS de Basse-Normandie pour les services déconcentrés de
I’Etat ;

e Le GSIEN pour les associations.

« la nouvelle nomination au titre des personnes qualifiées d’un représentant de
I’ACRO.

Les supports de cet exposé et la liste des membres du COPIL sont présentés en annexe 3 du compte

rendu.

3 - POINT D’AVANCEMENT SUR LE DEVELOPPEMENT DU SYSTEME
D’INFORMATION

L’IRSN a mis en place une organisation dédiée au suivi des prestations de conception, de recette et
d’hébergement du systéme informatique du réseau national. Chaque mois, trois comités de pilotage
sont organisés afin d’assurer le suivi technique des prestations en cours. Les supports de cet exposé

sont présentés en annexe 4 du compte rendu.

Conception et maintenance du SI

M. Guldner (IRSN/DEI) présente |’avancement de la prestation de conception qui a démarré en juin
2008. La société CRIL ALYOTECH a été sélectionnée au terme de la procédure d’avis d’appel public
a la concurrence lancé en 2007 par U'IRSN. Conformément aux objectifs fixés, la conception des
modules associés a la collecte, au controle et a U'enregistrement des données a été réalisée

prioritairement.

Le systeme d’information du Réseau national sera composé :
= d’un systeme de collecte des données :
- réception des données qui sont transférées par liaisons télématiques ;
- controle de ces données ;
- base de données centrale alimentée de ces données et des référentiels ;

- émission d’une réponse vers le producteur ;
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= d’un site internet « référentiel » permettant aux administrateurs de gérer le
référentiel du réseau national ;

= d’un site internet de diffusion des données au public (avec un espace a acces
restreint dédié aux producteurs des données) ;

= d’un site internet « analyste » dédié a I’exploitation des données par les organismes

désignés par la décision de I’ASN.

@ ;,'
Producteurs Collecte

des données BOD Centrale

Zone isolée

“fé i Site internet référentiel 7 )
Helsrenel BCD Reférentiel Migration données

Migration données

Internautes
Producteurs Site internet de diffusion

de données et producteur BDD WEB

Migration données

Analystes de données

Requéteur EDD Analyste

Schéma logique de ['architecture fonctionnelle.

Un module autonome supplémentaire est également en cours de développement. Cet outil
téléchargeable et exécutable sur un simple PC permettra aux petits producteurs de données de

constituer leurs fichiers XML selon le format RNM imposé.

Le planning des livraisons est le suivant :
= 26 septembre 2008 : systeme de collecte et site web référentiel
= 14 novembre 2008 : outil autonome de constitution des fichiers XML
= 28 novembre 2008 : nouvelle version du systeme de collecte et site web référentiel

= 8 décembre 2008 : site web producteurs

M. Guldner précise que les technologies employées sont relativement bien supportées par le monde
de la programmation. Tous les modules centralisés sont développés par des technologies « full

web ».
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Le développement du site internet de diffusion des données débutera en décembre 2008. Une
version de ce site sera mise en ligne pour les membres du COPIL en mai 2009.

Le site internet « analyste » sera développé a partir de 2009.

Recette du systeme informatique

M. Mangin (IRSN/DEI) présente [’avancement de la prestation de recette du systéme réalisée par la
société ASTEK. L’objectif de cette prestation est de réaliser :
= des tests sur les éléments livrés par le concepteur (vérification de bon
fonctionnement) ;

= des audits des procédures d’installation.

Cette société apporte également une assistance a la mise en place de ’hébergement ainsi qu’a la
mise en production. Cette prestation oblige donc a une grande rigueur pour toutes les livraisons
(application et documentation) réalisées par le concepteur. Par exemple, sur le systeme de
collecte, la stratégie de tests mise en place inclut le passage de 260 cas tests (1 exigence

fonctionnelle = au moins 1 cas test).

Le planning des phases de recette (préparation et exécution) est le suivant :
= 15/09/2008 au 11/10/2008 : systeme de collecte et site web référentiel
= 10/11/2008 au 29/11/2008 : outil de constitution des fichiers XML
= 08/12/2008 au 18/12/2008 : site web producteurs
= 01/12/2008 au 10/12/2008 : nouveau systeme de collecte et site web

référentiel

Hébergement du systeme informatique

M. Guldner expose ’avancement de cette prestation qui a débuté en octobre 2008. L’IRSN a fait le
choix de U'externalisation du systéme d’information chez la société Thalés, permettant ainsi de
disposer de prestations de qualité (fortes compétences mutualisées au sein de U’entreprise et force

de conseil et de proposition pour la vue systeme de ’application du réseau national).

La prestation d’hébergement assurera U'exploitation, ’administration et la supervision des
différents composants du systéme (bases de données et site internet). Un support téléphonique aux
utilisateurs identifiés par UIRSN, ainsi qu’aux administrateurs de UIRSN, sera également assuré.
L’architecture sécurisée proposée par Thalés est standard. Elle intégre une plateforme d’intégration
et une plateforme de production (Data Center basé a Elancourt). Un plan de reprise est également

intégré a ’architecture (48 heures d’arrét maximum - site du PRA basé a Valence).

Utilisation de Uoutil collaboratif GFORGE

L’outil collaboratif GFORGE est devenu |’outil de communication par excellence dans ce projet. Il

permet notamment de tracer les anomalies déclarées. L’IRSN visualise ainsi tous les échanges
techniques entre le concepteur, le recetteur et I’hébergeur et intervient dans le flux de traitement

des anomalies.
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Mise en production

Depuis le 4 novembre, la plateforme de tests est opérationnelle. Elle permet aux producteurs
d’effectuer des tests sur des cas réalistes et ainsi de valider les fichiers XML de déclaration avant le
démarrage de la collecte fixé au 15 janvier 2009. L’IRSN assurera un support efficace des
producteurs pendant toute cette phase de test. A partir du 15 janvier 2009, |’équipe d’exploitation
fournira tous les mois un bilan (a définir) des enregistrements réalisés dans la base de données
centrale a destination des déclarants.

(Une démonstration du site internet producteurs est effectuée en séance)

Risques du projet

M. Mangin conclut en précisant le périmétre actuel des risques identifiés pour chaque phase du
projet. Dans la phase de développement, certaines spécifications ont été transmises tardivement
(gestion des agréments, dépot de fichiers par « upload » via une page web) ce qui impacte les délais
de livraison en conception puis en tierce recette applicative (TRA).

En phase de démarrage, il sera important de tester au plus tot les déclarations pour, le cas échéant,
mettre a jour le référentiel et limiter le taux d’erreurs. Cette remarque est valable en phase
d’exploitation. Une attention toute particuliere devra étre portée a la maintenance et la diffusion

du référentiel.

4 - DEVELOPPEMENT DU SITE INTERNET PUBLIC

M. Leprieur rappelle les principales étapes du développement des spécifications fonctionnelles,
éditoriales et graphiques du futur site internet du réseau national. La prestation a été confiée en
mai 2008 aux sociétés Clever Age et Websiteburo. Un séminaire et plusieurs ateliers thématiques se
sont déroulés en juin-juillet 2008. La livraison de la premiére version des spécifications a été
effectuée le 3 septembre 2008. Tous les livrables (spécifications back office, front office, éléments

graphiques) ont été transmis en novembre 2008 au concepteur CRIL ALYOTECH.

Back office | Interface d’administration d’un site

Front office Partie visible du site

M. Leprieur présente le projet de « home page » du futur site internet (voir annexe 4) ainsi que le

nouveau logo du réseau national qui sera utilisé en 2010 pour le nouveau site internet.

| ‘*% réseau national

R — ‘ Réseau national de mesures de la radioactivité de l'environnement
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La conception du site démarrera en décembre 2008. Une premiére version (dite « martyre ») sera
proposée au prochain GT du réseau national. Sur la base des remarques effectuées, une nouvelle
version (V2) sera présentée lors de la réunion du comité de pilotage (7 mai 2009) et mise en ligne
avec un acces restreint aux membres du COPIL et aux acteurs qui seront impliqués dans cette phase

de « validation » (ex : CLI de la Loire).

En complément de ces actions, ’ASN a proposé de finaliser la validation par une étude qualitative

(étude approfondie sur un panel restreint) permettant d’associer un public néophyte a cette phase.

C’est au premier semestre 2009 que UIRSN, I’ASN et les acteurs de cette phase (RNM, CLI ou autres)
pourront participer activement a la conception du site internet public, avant sa recette. Au-dela de
cette période, aucune modification profonde du site internet ne sera possible. Les mois de
novembre et décembre seront exclusivement réservés a la stabilisation du systeme ainsi qu’a sa

recette applicative avant la mise en production en janvier 2010.

Le planning global est présenté dans le tableau ci-dessous.

o ) Phase ponctuée par de nombreuses
. 1" janvier 2009 au 1°" mai 2009 _
Conception o N ] revues de conception : GT du RNM
(livraison d’une premiere version ] ) L
du site ) L . (06/03 et fin avril) et réunions
intermédiaire du site fin février) | L

intermeédiaires ASN-IRSN

Phase de recueil des demandes
1% mai 2009 au 1* juillet 2009 .
d’évolution et de modification sur une

Recette de la (ouverture du site internet avec
. . ) version 2.0 du site internet,
conception acces restreint aux acteurs RNM o
) Etude qualitative par un panel de
en mai 2009)

public néophyte

i . Création de la version 2.1 du site sur la
Intégration des 1°" juillet au 1°" septembre 2009 base des demandes d’évolution validées
évolutions J P
par la maitrise d’ouvrage

Validation finale de la version du site

Validation du site | 1°" septembre au 15 octobre 2009 | Internet qui sera mise en ligne en

janvier 2010
Stabilisation du systeme d’information
Stabilisation 15 octobre au 31 décembre 2009 | et Tierce recette applicative du site
internet
Mise en ligne Janvier 2010 Ouverture public du site internet
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Mme Sené (GSIEN) souhaite que la « home page » du site rende mieux compte du pluralisme des
acteurs du réseau que le projet présenté en réunion. Il est important dés cette page d’accueil de

pouvoir montrer la sphére des acteurs de ce réseau.

M. Niel indique qu’une présentation au Haut Comité pour la Transparence et U’Information sur la

Sécurité Nucléaire (HCTISN) devra étre effectuée avant la mise en ligne du site.

M. Peres (IRSN/DEI) insiste sur le respect du planning de développement présenté afin de mettre en

ligne un site stabilisé et validé en janvier 2010.

M. Denis (GSIEN) fait remarquer les différents niveaux de validation possibles, chacun ayant un
impact différent en terme de conception : la validation des données, la certification du contenu
(sémantique) et enfin l’ergonomie (facilité d’utilisation, ...). M. Champion (IRSN/DEI) conclut qu’il

est important d’organiser ces niveaux de validation en tenant compte des créneaux imposés.

M. Niel propose qu’a la prochaine réunion avec I’ANCLI, I’ASN propose a d’autres CLI de participer a

la phase de recette de la conception entre mai et juillet 2009.

Les supports de cet exposé sont présentés en annexe 4 du compte rendu.

5 - GESTION DE L’ACTIVITE RNM

M. Leprieur présente les activités pérennes de 'IRSN liées a la gestion du réseau national. L’année
2009 sera d’une part consacrée a la finalisation de la conception du systéme d’information et de la
mise en ceuvre de ’hébergement, et d’autre part au démarrage de U’exploitation du systeme. Le

tableau ci-dessous résume les trois fonctions de [’activité de ’IRSN a partir de 2009.

Support aux producteurs de données

FONCTION DE SUPPORT Support aux analystes (ASN, InVS, IRSN, ...)

Mise en ligne sur le site web public de guide de déclaration ...

Suivi de ’exploitation du Sl, relation avec ’hébergeur

Exploitation Métier :
FONCTION D’EXPLOITATION = mise a jour des référentiels, gestion des agréments ...
= expertise : rédaction du rapport annuel RNM, du

rapport de gestion

FONCTION DE MAINTENANCE | Evolution du systeme de collecte, de ’hébergement, création et
EVOLUTIVE évolution du portail internet public
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En conclusion, UIRSN mettra en place en 2009 une organisation spécifique afin de répondre aux

différentes charges pérennes de support, d’exploitation et de maintenance.

Les supports de cet exposé sont présentés en annexe 4 du compte rendu.

Le président du COPIL clot la réunion en fixant la date de la prochaine réunion du comité de
pilotage. Celle-ci est fixée au jeudi 7 mai 2009 (14H - 16H30, ASN, Paris).

ANNEXES

Annexe 1 :
Annexe 2 :
Annexe 3 :

Annexe 4 :

Liste des participants

Articles R-1333-11 et R-1333-11-1 du code de la santé publique
Evolution de la réglementation du Réseau national

Rapport de gestion 2007

Point d’avancement sur le développement du systeme d’information
Développement du site Internet

Gestion de 'activité RNM

Prochaine réunion du GT : Vendredi 6 mars 2009 - 14h30 - Fontenay-aux-Roses (IRSN)
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Annexe 1

- RESEAU NATIONAL

D MESLRES [IE L& RALIDACTIVITE BE LENVIRDNNEMENT

10°™ réunion du comité de pilotage

18 novembre 2008 — ASN - Paris
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Annexe 2

9 novembre 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE Texte 30 sur 174

TITRE I~

MODIFICATION DU CHAPITRE HI
« RAYONNEMENTS IONISANTS »

CHAPITRE ™
Modification de la section 1

Art. 9. - L’article R. 1333-11 est remplacé par les articles R 1333-11 et R 1333-11-1 ainsi rédigés:

«Art. R 1333-11. — I — Le réseau national de mesures de la radioactivité de 1'environnement a pour
mission de contribuer 4 l'estimation des doses dues aux rayonnements ionisants auxquels la population est
exposée et a l'information du public.

« Il rassemble :

«1® Les résultats de mesures de la radioactivité de lenvironnement effectuges soit par 1'Institur de
radioprotection et de siireté nucléaire, soit par des laboratoires agréés par 1" Autorité de streté nucléaire pour ce
type de mesure ;

« 2° Des documents d'information sur 1'évaluation des doses regues par la population.

«Il. — Les résultats de mesures de la radioactivité de 1’environnement regroupés au sein du réseau sont ceux
obtenus :

«1® Dans le cadre de la mise en ccuvie de dispositions législatives ou réglementaires contribuant a
I'évaluation des doses auxquelles la population est exposée, en particulier les résultats de la surveillance de
I'impact des activités nucléaires sur 1'environnement :

«2° Par I"Autorité de sireté nucléaire, par des collectivités territoriales, des services de 1'Etat ou des
établissements publics qui font effectuer des mesures par des laboratoires agréés ou par 1'Instiut de
radioprotection et de siireté nucléaire :

« 3° Par toute association ou tout autre organisme privé qui fait effectuer des mesures par des laboratoires
agréés ou par U'Institut de radioprotection et de sGreté nucléaire deés lors que la transmission des résultats an
réseau est demandée par 1'organisme détenteur de ces résultats. Les résultats de mesures de la radioactivité de
I'environnement faites au titre de la recherche, hors ceux obtenus dans le cadre du 1° ci-dessus, peuvent étre
exclus du réseau.

« lII. — Les objectifs du résean de mesures de la radioactivité de 'environnement sont fixés par 1" Autorité de
sireté nucléaire. La gestion de ce réseau est assurée par 1'Instimat de radioprotection et de siireté nucléaire.

« Une décizsion de 1"Autorité de slireté nucléaire. homologuée par le ministre chargé de la santé, définit les
modalités d’organisation du résean national de mesures de la radioactivité de 1'environnement, la nature des
informations qui lui sont transmises et les modalités selon lesquelles ces informations sont mises a la
disposition du public.

«Art. R, 1333-11-1. — La demande d’agrément ou de renouvellement dagrément présentée par les
laboratoires mentionnés a I'article R. 1333-11 est adressée a 1"Autorité de stireté nucléaire accompagnée d'un
dossier comprenant :

« 1° Des informations sur le laboratoire, son organisation, sa qualité, son activité, la qualification de ses
personnels et sur ses performances techniques :

« 2° La liste et les résultats des essais de comparaison inter-laboratoires auxquels le laboratoire a participé en
vue de 1'agrément qu'il sollicite.

« Le dossier est réputé complet si. dans un délai de trois mois 4 compter de sa réception. 1’ Autorité de streté
nucléaire n'a pas sollicité la fourniture d’informations ou de documents complémentaires. Lorsque 1" Autorité
précitée demande des informations ou documents complémentaires, le délai est suspendu jusqu’a réception de
ces informations ou documents. L Autorité de sireté nucléaire, sur la base de ce dossier, notamment des
résultats du laboratoire aux essais de comparaison inter-laboratoires, publie sa décision dans un délai maximum
de huit mois 4 compter de la date a laquelle le dossier est réputé complet. L absence de réponse dans ce délai
vaut rejet de la demande.

« Une décision de 1'Autorité de siireté nucléaire, homologuée par le ministre chargé de la santé, définit la
liste détaillée des informations a joindre a la demande d’agrément. les critéres de qualification auxquels doivent
satisfaire les laboratoires agréés ainsi que les modalités de délivrance. de renouvellement. de controle. de
suspension ou de retrait de cet agrément. »
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