République Francaise

RESEAU NATIONAL

DE MESURES DE LA RADIOACTIVITE DE L'ENVIRONNEMENT

asn -

Sixieme réunion du comité de pilotage
10 mai 2007 - Paris

Projet de compte rendu

Les points abordés au cours de la réunion sont les suivants :

1. Accueil et approbation du compte rendu du COPIL du 20 octobre 2006

2. Présentation de ’architecture informatique du Réseau national

3. Avancement du référentiel données (structuration des tables)

4. Premiére synthése des exigences pour le site Internet

5.  Principaux jalons du projet (2007 a 2009) et méthode de développement

6. Points divers

Prochaine réunion du comité de pilotage :
Vendredi 21 septembre 2007 - 10H a 12H - Paris (ASN)
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1 - ACCUEIL ET APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 27/01/06

M. Jean-Christophe Niel, directeur général de |’Autorité de siireté nucléaire (ASN), préside
ce sixieme comité de pilotage du Réseau national de mesures de la radioactivité de
’environnement.

La liste des membres du comité de pilotage (COPIL) et des autres participants a la réunion
est présentée en annexe 1 de ce compte-rendu.

Le compte rendu de la cinquiéme réunion du comité de pilotage a été envoyé a tous les
membres du comité par voie électronique. M. Niel acte ’approbation de ce compte rendu
a Uunanimité.

2 - PRESENTATION DE L’ARCHITECTURE INFORMATIQUE DU RESEAU NATIONAL

Suite aux remarques relatives a la solution décentralisée exprimées par le comité de
pilotage lors de sa réunion du 20 octobre 2006, I’IRSN a procédé a un examen plus attentif
des solutions. Ces réflexions ont conduit a une solution de convergence relative a une
gestion centralisée des données tout en décentralisant la fonction de controle des données
vers les producteurs. Ainsi, seules les données validées et donc publiables seront

transmises vers la base de gestion centralisée.

Cette architecture a été présentée une premiére fois aux participants du GT du 30 janvier
2007 dans U'objectif de recueillir les remarques et commentaires des participants. Cette
solution est présentée aux membres du comité de pilotage par Jean-Noél Mangin (IRSN) qui

détaille ’architecture technique du systeme (Figure 1).

Le programme de controle du systéme d’information RNM vérifiera le formatage des
fichiers de données, selon une normalisation établie a laquelle le producteur de données
devra se conformer sous peine de voir ses données rejetées lors de leur transmission.
Seules les lignes correctes des fichiers transmis seront intégrées a la base de données, puis
archivées et mis a disposition sur Internet. En amont, les outils de validation des données
seront ceux développés par les producteurs de données. En aval, un outil de contréle
permettra une vérification finale de la conformité des données transmises a la base de
données RNM.
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Figure 1 : Schéma de [’architecture informatique du Réseau national

Un fichier, édité automatiquement, permettra aux producteurs de recevoir par messagerie
directement ou de visualiser sur le site Internet du RNM un bilan sur U’état des fichiers
transmis. Le protocole de transfert des données, en cours de réalisation, sera présenté en
point 3 de cette réunion. Celui-ci sera mis a disposition des producteurs de données. Les
producteurs devront se conformer point a point a cette norme dont les éventuelles mises a
jour seront téléchargeables sur le site Internet du RNM. Les fichiers « catalogue de
référence » seront également disponibles sur le site Internet, chaque producteur ayant a
sa charge de les télécharger dans son systéme en cas de mise a jour. Le site Internet RNM

repose sur une base de données, image de la base de données de référence.

Les supports de cet exposé sont présentés en annexe 2 du compte rendu.

M. Devin (AREVA) souhaite savoir si la technologie XSD sera utilisée dans le cadre du
développement du systéme informatique du Réseau national. Pour mémoire, ce standard
permet de décrire la structure d’un document XML et permet d’optimiser la qualité des
fichiers générés et échangés. M. Mangin (IRSN) confirme que le choix de ce type d’outil

sera étudié avec attention par la maitrise d’ouvrage.
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3 - AVANCEMENT DU REFERENTIEL DONNEES

F. Leprieur (IRSN) rappelle que ’objectif de ce document est de présenter les informations
qui seront enregistrées dans la future base de données du Réseau national. La plupart de

ces informations sont décrites dans ’annexe 4 de ’arrété du 27 juin 2005.

La figure 2 présente ci-dessous présente ’ensemble de ces tables avec une articulation
permettant de représenter les différentes thématiques relatives aux prélévements (tables
permettant de décrire le lieu de prélévement, le type, le contexte et les caractéristiques

du prélévement, ...) et aux résultats de mesure (méthodes, laboratoires, ...).

- Sécurité
Laboratoire de Résultats | acces base
mesure agréé de mesure T
Utilisateurs
I
Méthodes d’analyses
| Fonctions
Radionucléides
" Famille Site
Unités
|
Etablissement
|
Producteurs ErdRvEmE Lieu de prélevement
de données ou de mesure
I
Contexte mesure Milieu
Maitres d'oeuvres Nature
prélevement I
Espéce
M,ijes i o Unités hydrologiques ——
prélévement I
|
&risti Fraction
Caract,e\rlanueS el Type d'unités hydro
prélévement
Traitement

Figure 2 : Schéma d’articulation des différentes tables de la base de données

(en bleu : champs obligatoires, en rose : champs facultatifs)

Les différents GT organisés sur ce sujet ont permis d’optimiser le contenu de ces tables.
Ce référentiel continuera d’étre complété et affiné au cours ’année 2007 afin d’aboutir a

une version relativement avancée au moment du démarrage des spécifications techniques.
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Le développement du protocole de transfert pourra éventuellement entrainer quelques
modifications du référentiel. L’objectif de ce document est de décrire le protocole de
transfert de données vers la base de données du Réseau national de mesures de la
radioactivité de Uenvironnement. Le producteur de données est considéré comme
’émetteur vis-a-vis de U'application informatique du Réseau national qui réceptionne,

analyse, enregistre et met a disposition.

F. Leprieur présente succinctement le contenu de ce projet de protocole, ainsi que la
structure des fichiers, inspirée du format de fichier XML. Le travail sur ce document se
poursuivra au sein du GT dont le prochain est organisé le 4 juin 2007. Une nouvelle version
du document, plus compléte, sera alors réalisée. L’IRSN continuera de travailler sur cette
norme afin d’aboutir a un document exploitable par les producteurs de données amenés a
développer leur propre application informatique. Une version la plus aboutie possible doit

pouvoir étre disponible au moment du démarrage des spécifications a l’automne 2007.

Les supports de cet exposé sont présentés en annexe 3 du compte rendu.

Aucune remarque n’est faite en séance suite a cette présentation. M. Rudant (ASN) note
que cela est le reflet de la convergence des différentes parties prenantes sur le projet

présenté et les solutions retenues au comité de pilotage.

4 - PREMIERE SYNTHESE DES EXIGENCES POUR LE SITE INTERNET

En introduction, F. Leprieur (IRSN) rappelle que les principales fonctionnalités du site
Internet du Réseau national ont été décrites dans les orientations stratégiques puis

développées dans l’expression de besoin (version de référence).

Le site actuel est une préfiguration du futur site Internet en ce qui concerne les
informations générales (organisation et fonctionnement du Réseau, présentation des

acteurs, informations pédagogiques sur la radioactivité) et les agréments.

La réunion du GT du 14 mars 2007 a montré qu’en ce qui concerne le module d’accés aux
données du Réseau national, les exigences semblaient parfois plus difficiles a faire
converger. F. Leprieur propose ici de synthétiser les grands principes retenus dans ce cadre

et d’esquisser les sujets qui devront étre débattus dans les prochains GT.

Le site devra proposer un acces dédié a chaque type de public. Différents chemins d’acces

devront étre prévus a cet effet.
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Le site Internet comportera plusieurs types de consultation :
> un acces cartographique rapide avec différents filtres (sur les milieux, les types de
prélevements, les familles de sites ...) ;
> un accés par requétage dynamique permettant d’affiner les recherches et
d’accéder a des données détaillées ;

> des possibilités d’export de données archivées pour les spécialistes.

La maitrise d’ouvrage se fera accompagner dans toute la démarche de développement du
site par des experts compétents dans le domaine de la perception du risque afin de

s’assurer de la meilleure réponse aux attentes du public.

L’outil cartographique devra étre accessible des la page d’accueil. Afin de ne pas
surcharger les cartes d’informations, des filtres dynamiques permettront de superposer sur
la carte les seuls critéres sélectionnés par les utilisateurs. Si ’acces rapide doit privilégier
la présentation sous forme graphique, les requétes dynamiques devront permettre aux
internautes d’accéder a des données détaillées, sous forme de tableaux et de graphiques.
Il est a ce titre important d’affiner les exigences sur les modes de restitution. La société
ASK réalisera au mois de juin des entretiens avec U'IRSN et UI’ASN dans |’objectif
d’alimenter le recueil des exigences de la maitrise d’ouvrage sur les spécifications du site
Internet. Le GT du 4 juin sera également ’occasion d’aborder cette thématique avec des

exemples concrets de réalisation sur Internet.

Une synthése des exigences sera rédigée cet été eu vue du démarrage des spécifications en
septembre prochain. La période septembre-décembre 2007 sera une période intense
d’entretiens, de réunions et de validation en profondeur des spécifications pour le

développement du site Internet.

Les supports de cet exposé sont présentés en annexe 4 du compte rendu.

Le comité de pilotage s’interroge sur les modalités de validation des maquettes du site.
M. Mangin (IRSN) confirme que des maquettes du site seront disponibles en fin d’année afin
que les producteurs de données puissent les tester. Ces tests pourront également étre
effectués par un panel de gens a définir, comme par exemple les membres des CLI.

M. Champion (IRSN) précise qu’il est important de profiter de U'expérience des sites
existants et attire U’attention sur la question du piratage de données auquel le Réseau
national peut étre exposé. M. Leprieur (IRSN) rappelle le principe, utilisé par ’ADEME,
consistant a utiliser un formulaire pour faire une demande motivée quand il s’agit
d’extraire une quantité importante de données.
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M. Rudant rappelle que U’article R.1333-11 du code de la santé publique fait obligation de
mettre a disposition du public les résultats des analyses da radioactivité dans
’environnement

M. Champion souhaite ajouter que le développement de ce site doit étre compatible avec
les moyens mis en ceuvre. M. Mangin (IRSN) précise a ce titre qu’il faut garder une vision
réaliste des post-traitements des données. M. Sené (GSIEN) confirme l’intérét du public
pour les données traitées (moyennes, ...). M. Rudant (ASN) conclut en précisant qu’il est
important de trouver un point d’équilibre sur ce sujet ainsi que sur la problématique du
téléchargement de données.

5 - PRINCIPAUX JALONS DU PROJET ET METHODE DE DEVELOPPEMENT

M. Mangin présente le planning global du projet ainsi que sa méthodologie (Figure 3). La
consultation sur les lots 1 et 2 est en cours. La réalisation des spécifications pour ces lots
débutera en septembre 2007. Des tests pourront étre effectués sur des maquettes. Cette
phase sera accompagnée de réunions fréquentes du GT afin de permettre un suivi du

développement des spécifications et une validation des maquettes proposées.

Lot 1 : spécifications de la Base de Donneées,
de l'automate de contréle,
et du programme autonome de formatage
Lot 2 : specifications du site internet
Lot 3 : réalisation du systeme informatique
Lot 4 : validation du systeme informatique

Speécifications
du systeme

Systéme
Informatique
RNM

Figure 3 : planning global du projet et méthode
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En 2008, les lots 3 et 4 seront menés en paralléle. Ils demanderont également une
validation en profondeur du systéeme par le biais notamment de tests avec les producteurs

de données.

Les supports de cet exposé sont présentés en annexe 2 du compte rendu.

M. Devin (AREVA) souhaite émettre quelques réserves sur le planning présenté et sa
réalisation. Il sera difficile pour AREVA de disposer en 2008 sur les différents sites des
ressources budgétaires nécessaires au développement des interfaces. M. Rudant prend acte
de ces réserves et précise que les réunions périodiques du GT permettront de faire le point

sur les difficultés qui seront rencontrées par les principaux producteurs de données.

M. Niel acte I’importance de cadencer les réunions du 2°™ semestre. Le GT organisé le
4 juin 2007 sera consacré a la poursuite des travaux sur le protocole d’échange de données
et sur les réflexions autour du futur site Internet. A ce sujet, ’ASN se propose de contacter
UANCLI, en préalable a son assemblée générale du 26 juin 2007, dans l’objectif de
proposer a ses membres de participer au développement du site Internet du Réseau

national.

6 - POINTS DIVERS

6.1 Réglementation

Gaétan Rudant (ASN) souhaite rappeler que, suite a la loi 2006-686 du 13 juin 2006 relative
a la transparence et a la sécurité nucléaire (dite loi « TSN »), une révision de la
réglementation relative au Réseau national est en cours.

L’article R.1333-11 (décret 2002-460 du 04/04/02) du Code de la santé publique est en
cours de révision. Les échanges sont en cours avec le conseil d’Etat. Apres la publication
du Code de la santé publique révisé, U’arrété du 27 juin 2005 portant organisation d’un
réseau national de mesures de la radioactivité de U’environnement et fixant les modalités
d’agrément des laboratoires ainsi que les arrétés de nomination des membres des
instances du Réseau national (arrété du 12/09/2005 : comité de pilotage, arrété du
12/09/2005 : commission d’agrément) feront a leur tour l’objet d’une révision.

M. Rudant précise que les modifications apportées a U’ensemble de ces textes
réglementaires seront marginales dans ’ensemble et concerneront notamment leur mise
en conformité avec la nouvelle structure de I’ASN.
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6.2 GT stratégie de surveillance

M. Rudant (ASN) souhaite rappeler que le GT «stratégie de surveillance de
Uenvironnement » s’est réuni deux fois (le 13/12/2006 et le 05/04/2007). Le theme de la
deuxiéme réunion était centré sur la détection précoce d’augmentation anormale de
radioactivité et le déclenchement de ’alerte. Les prochaines réunions auront lieu le 7 juin
2007 (groupe restreint « impact dosimétrique ») et le 2 juillet 2007 (groupe plénier).

La restitution de ces travaux sera présentée lors de la prochaine réunion du comité de
pilotage.

Le président du COPIL clot la réunion en fixant la date de la prochaine réunion du comité
de pilotage. Celle-ci est fixée au 21 septembre 2007 (10h -12H, ASN, Paris).

ANNEXES

Annexe 1 : Liste des participants
Annexe 2 : Architecture informatique et jalons du projet
Annexe 3 : Référentiel données et protocole d’échange

Annexe 4 : Principes et exigences autour du projet Internet

Prochaine réunion du comité de pilotage : vendredi 21 septembre 2007 - 10HOO -
Paris (ASN)

Prochaine réunion du GT : mardi 11 septembre 2007 - 14h00 - Fontenay-aux-Roses
(IRSN)
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ANNEXE 1

RESEAU NATIONAL

DE MESURES DE LA RADIOACTIVITE DE L'ENVIRONNEMENT

Participation au 6™ comité de pilotage
du Réseau national de mesures
de la radioactivité de ’environnement

10 mai 2007 — ASN — Paris
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