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DE MESURES DE LA RADIOACTIVITE DE L'ENVIRONNEMENT

INSTITUT
DE RADICPROTECTION
ET DE SURETE NUCLEAIRE
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Comité de pilotage du 16 mai 2008

IRSN / DEI / SESURE
IRSN / DEI / GIS
IRSN / DCOM

IRSN / DCAJ

[ T —
ORDRE DU JOUR

1/ Approbation du CR du 8éme comité de pilotage

2/ Développement du systeme d’information RNM
* Lot n3 — Conception du Sl
* Lot n4 — Tierce recette applicative
« Assistance a maitrise d’ouvrage pour le développement du site web
* Hébergement du systéeme

3/ Protocole d’échange d’informations et catalogues : synthése et
démarrage de la mise en exploitation par les producteurs de données

4/ Information sur I'utilisation de I'outil collaboratif GFORGE pour le projet
RN

5/ Projet de Décision Homologuée de 'ASN abrogeant I'arrété du 27 juin
2005

6/ Points divers
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Développement du systéme d’information
F. LEPRIEUR (IRSN/DEI)

Comité de pilotage du 16 mai 2008

Développement du systéeme d’information RNM

Spécification fonctionnelles Octobre - Décembre 2007

Lot1 - Lot 2 |

Assistance a maitrise
d’ouvrage pour I'élaboration
des spécifications . .
fonctionnelles, éditoriales et Aviil - Déc. 2008

graphiques du portail Internet
AMOA | Juin - Décembre 2008

Hébergement du systeme

Tierce recette applicative Juin 2008 --> 2009

Lot 4 |
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Consultation lot n°3 - Conception du systéme
d’information du Réseau national

29/01/2008 : Finalisation du cahier des charges pour le LOT 3
05/02/2008 : Lancement de la consultation LOT 3

24/03/2008 : Fin de la consultation LOT 3 - Début de I'examen
technique et financier

10/04/2008 : Présentation orale du
dossier de la société CRIL —
ALYOTECH

14/04/2008 : Note interne de e
dépouillement du LOT 3 — Proposition b et et
de création d’'une commande pour la

société CRIL - ALYOTECH

Specification des tratements

Lot1—Lot2

Tierce recette applicative
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Consultation lot n°3 - Conception du systéme
d’information du Réseau national

Mai 2008 : passage en CCM
Juin 2008 : passation de la commande

Septembre 2008 : mise a disposition d’un systéme en test pour
collecte des données

JALONS PREVISIONNELS RNM

Janvier 2009 : Démarrage de la collecte des données
Juin 2009 : Ouverture du site internet « acces restreint »

Janvier 2010 : Ouverture public
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Consultation lot n°4 - TRA du systéeme d’information
du Réseau national

29/01/2008 : Finalisation du cahier des charges pour le LOT 4 (tierce recette
applicative)

29/02/2008 : Lancement de la consultation LOT 4

15/04/2008 : Fin de la consultation LOT 4 : Trois propositions regues —
Début de I'examen technique et financier des dossiers

13/05/2008 : Présentation orale des S S
candidats

Assistance 4 maitrise

douvrage pour I'élaboration
- . . A : TALA des spécificat

Fin mai 2008 : sélection de la société e
graphiques du portail Internet

Juillet 2008 : passation de la commande

Tierce recette applicative

I
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Hébergement du systéme d’information du RNM

15/02/2008 : Publication au JOUE et au BOAMP de l'avis

d’appel public a la concurrence pour I'hébergement du - B
systéeme d’information du RNM.

20/02/2008 : Lancement de la consultation sur la

prestation de conseil et dassistance a maitrise

d’ouvrage pour I'hébergement du SI du RNM

02/04/2008 : Réunion de lancement pour la prestation de
« conseil en hébergement » avec la société SOGETI

03/04/2008 : Fin de 'AAC n08-40775 sur 'hébergement

HEBERGEMENT

04/04/2008 : Dépouillement de '’AAC hébergement

14/04/2008 : Validation du rapport de dépouillement et
d’analyse des candidatures pour I'hébergement du Sl du
RNM — 7 sociétés retenues pour I'appel d'offres restreint.

Mai 2008 : Consultation hébergement

Juin 2008 : Analyse des offres
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INSTITUT

Consultation assistance site web RNM

12/02/2008 : Validation du CDC « Assistance a maitrise d’ouvrage pour
I'élaboration des spécifications fonctionnelles, éditoriales et graphiques
du portail Internet

14/03/2008 : Lancement de la consultation pour I'assistance graphique et
éditoriale pour la conception du site Internet du RNM

17/04/2008 : Fin de la consultation pour I'assistance graphique et éditoriale
pour la conception du site Internet du RNM

Spécification des traitements.

15/05/2008 : Finalisation du rapport
d’'analyse — Choix d’'un prestataire

Lot1—Lot2

Assistance & maitrise
douvrage pour '¢laboration

19/05/2008 : Réunion de lancement 5= SpEciatons

. fonctionnelles, éditoriales et ‘
de la prestat|0n graphiques du portail Internet
[ awoa [ ] Juin - Décembre 2008

04/06/2008 : Séminaire
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Jalons et risques identifiés

JN. MANGIN (IRSN/DEI)
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Principaux jalons

B Juin 2008 : passation de la commande lot 3 (conception)
et lot 4 (tierce recette applicative)

B Septembre 2008 : livraison de I’outil de collecte et de
I’outil autonome de constitution des fichiers

B Septembre 2008 : ouverture de la plateforme de test
B Janvier 2009 : démarrage de la collecte des données

B Avril 2009 : tests approfondis sur le site web avec des
données réalistes

B Juin 2009 : mise en ligne « privé » du site web
B Janvier 2010 : démarrage grand public du site web

Réseau national - Comité de pilotage - 16 mai 2008 - Page 11

Risques identifiés
Périmeétre d’identification des risques :

> Phase de développement
> Phase de démarrage

» Phase d’exploitation
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Risques identifiés

B Phase de développement :

> Contrainte du planning, date de démarrage collecte
01/01/2009

= Impact : Image maitrise d’ouvrage

= Recommandation : suivi régulier intense du projet de
gevelogpement, de recette et d’hébergement dum a
écem

re), anticiper toute dérive.
> La phase de test avec plusieurs producteurs
= Impact : ne pas assurer un support efficace

» Recommandation : mettre en ceuvre un échéancier
précis de prise de rendez-vous

» La phase de test du site web
= Impact : multiplier les tests sur versions successives

» Recommandation : ne pas valider trop tot pour disposer
d’un maximum de données pertinentes en qualité et en
quantité, limiter le mode itératif
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Risques identifiés

B Phase de démarrage :
> Référentiel incomplet
= Impact : taux d’erreurs important au démarrage

» Recommandation : connaitre au plus tét cas test de
déclaration

» Communication sur le site web
= Impact : rejet du site RNM, image publique IRSN et ASN

= Recommandation : bien Bréparer plan de communication et
d’approbation du site we

B Phase d’exploitation :
> Maintenance du référentiel
= Impact : taux d’erreurs importants

= Recommandation : organiser la maintenance et la diffusion
du référentiel

> Extraction des données sur systeme central
= Impact : performance des extractions de données

= Recommandation : spécifier précisément les extractions
attendues
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